

KTA totaaloverzicht periodes 2020 – 2022 en 2021 – 2023

	omschrijving maatregel	uitvoering	Status	dekking		
				IenW	PZH	MRDH
B Oeververbinding inclusief Algeracorridor						
B01	Aanpak grote kruising Krimpen (Algera)	2020 - 2022	vastgesteld PvA	●	●	●
B02	Verplaatsen P+R (Algera)	2020 - 2022	nog geen PvA ingediend	●	●	●
B03	Fietssnelweg + stalling Krimpen-Capelsebrug (Algera)	2021 - 2023	nog geen PvA ingediend	●	●	●
B05	Vraagbeïnvloedingspakket en pilots (Algera)	2020 - 2022	Voorw. vastgesteld PvA	●	●	●
B08	regiobussen R-Net kwaliteit (Algera)	2021 - 2023	nog geen PvA ingediend	●	●	●
B09	herindeling Capelseplein (Algera)	2021 - 2023	nog geen PvA ingediend	●	●	●
B11	HOV Zuidplein-EMC-CS via Maastunnel (Oeververbinding)	2020 - 2022	vastgesteld PvA	●		●
B12	Snelfietsroute Algerabrug (Krimpen)	2021 - 2023	nog geen PvA ingediend	●	●	●
B13	Snelfietsroute Algerabrug (Rotterdam)	2021 - 2023	nog geen PvA ingediend	●	●	●
C Gebiedsuitwerking Greenport-Mainport						
C01	Metropolitaan fietspad Naaldwijk - Rotterdam	2020 - 2022	vastgesteld PvA		●	
C02	Beter, vaker en sneller OV	2020 - 2022	vastgesteld PvA	●		●
C04	Werkgeversaankpak drie Agro-bedrijventerreinen	2020 - 2022	vastgesteld PvA	●		●
C07	Doorstromingsmaatregelen A20 afrit 6	2021 - 2023	nog geen PvA ingediend	●		●
C08	Werkgeversaankpak Leehove	2021 - 2023	nog geen PvA ingediend			●
D ABVPHR Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten / Haven Rotterdam						
D01	Mobiliteitsplatform haven Rotterdam	2020 - 2022	vastgesteld PvA		●	
D02	Logistiek platform	2021 - 2023	nog geen PvA ingediend	●		●
D03	Mobiliteitsmanagement	2020 - 2022	vastgesteld PvA	●		●
D04	Ketenmobiliteit	2020 - 2022	vastgesteld PvA			●
D05	Verbeteren doorstroming wegverkeer bruggen	2020 - 2022	vastgesteld PvA	●		
D06	Doorontwikkeling brugvoorspeller	2020 - 2022	vastgesteld PvA	●		
D07	Plant-stops haven	2020 - 2022	vastgesteld PvA			
D08	Incidentmanagement spijkennisbrug	2020 - 2022	vastgesteld PvA	●		
D11	Storingsregime Hartelbrug en Harmsenbrug	2021 - 2023	nog geen PvA ingediend		●	

				dekking		
	omschrijving maatregel	uitvoering	Status	IenW	PZH	MRDH
E Gebiedsuitwerking Zoetermeer						
E03	Aansluiting Entreegebied op station Zoetermeer	2021 - 2023	nog geen PvA ingediend	●		●
F MOVV Metropolitaan OV en Verstedelijking						
F03	Realiseren samenloopdeel Randstadrail	2020 - 2022	vastgesteld PvA	●		●
F04	Lightrailkwaliteit lijn 3 & 4	2020 - 2022	vastgesteld PvA	●		●
G Aanpakken en Logistiek						
G01a	Werkgeversaanpak Haaglanden	2020	vastgesteld PvA	●	●	●
G01b	Werkgeversaanpak Haaglanden	2021	vastgesteld PvA	●	●	●
G02a	Werkgeversaanpak VO	2020	vastgesteld PvA	●	●	●
G02b	Werkgeversaanpak VO	2021	vastgesteld PvA	●	●	●
G03	Regionale Logistiek	2020 - 2021	vastgesteld PvA	●	●	●
G04	Reefer-hub Nieuw-Reijerwaard	2021 - 2023	vastgesteld PvA	●	●	●